Projekt 1 – Racetrack

## **Protokoll 05**

Sitzungsdatum/ -zeit:	Donnerstag, 19.03.2020, 14:30 – 15:00 Uhr		
Sitzungsort:	Im Home-Office via Skype		
Teilnehmende:	Bühlmann Timo Kündetsang Kunsang Lüthy Silvan Nguyen Sydney	Projektmitarbeiter Projektmitarbeiterin Projektmitarbeiter Projektmitarbeiterin	
Entschuldigt:			
Protokollführung:	Silvan Lüthy		

Traktanden:	Verantwortung:	Anlagen:
1. Projektfortschritt	Alle	
2. Git log	Alle	
3. Probleme	Alle	
5. Weiteres Vorgehen	Alle	

## Verteiler:

Bühlmann Timo Kündetsang Kunsang Lüthy Silvan Nguyen Sydney buehltim@students.zhaw.ch, kuendkun@students.zhaw.ch, luethsil@students.zhaw.ch, nguyesyd@students.zhaw.ch, Projekt 1 – Racetrack 2

## Protokoll 05

1. Projektfortschritt	Verantwortlich	Termin	Erledigt
Wie nach der letzten Sitzung vereinbart, haben wir reihum weiterhin am Projekt gearbeitet und das gesamte Programm jeweils individuell nach Fehlern durchforstet und analysiert.  Dinge, welche uns aufgefallen sind haben wir als Bug Issue auf Github erfasst.	Alle		
2. Zusammenarbeit / Git shortlog			
Trotz der Umstellung, das wir keine physischen Meetings mehr machen können und nicht mehr zusammen am Projekt arbeiten können funktioniert die Zusammenarbeit nach wie vor sehr gut. Wir haben uns per Telegram-Chat und via Skype organisiert und führen da auch die Meetings.  52 luethsil, 48 kuendkun, 42 Sydney Nguyen, 40 Timo Bühlmann  Auch die Anzahl Commits bzw. der Beitrag zum Gesamtprojekt ist bei allen Gruppenmitgliedern gleichbleibend hoch, was sehr erfreulich ist.	Alle		
3. Bugs			
Wir haben den weiteren Arbeitsablauf wie folgt verteilt:			
Fix: CarCrashListener, Fix: EndOfGame	Timo	22.03.2020	
Feature: MOVE_LIST	Silvan	22.03.2020	
Feature: PATH_FOLLOWER	Dekyi	22.03.2020	
Feature: PATH_FINDER	Sydney	22.03.2020	
4. Weiteres Vorgehen			
Nebst den Bugs und Features, welche wir noch fertigstellen müssen haben wir vereinbart, dass sich auch alle nochmals die Gesamtapplikation anschauen, das Wiki nachführen, die Einhaltung der CleanCode Regeln gemäss Handbuch überarbeiten und fehlenden Javadoc im Code platzieren.	Alle	22.03.2020	

Projekt 1 – Racetrack

## **Protokoll 05**

Gemeinsam arbeiten wir auf das Ziel hin, die fertige Applikation am Sonntag, 22.03.2020 nach dem Meeting abgeben zu können	Alle	22.03.2020	

Protokollführung: Silvan Lüthy

elektronisch visiert

Ort: <u>Zürich</u> Datum: <u>19.03.2020</u>

Gesehen / visiert

Bühlmann Timo: elektronisch visiert

Kündetsang Kunsang: elektronisch visiert

Lüthy Silvan: elektronisch visiert

Nguyen Sydney: elektronisch visiert